

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

27.12.2019

№ 677

**Об организации работы
по созданию и функционированию центров
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»**

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 04.10.2019 №1428 «О создании и функционировании центров образования цифрового и гуманитарного профилей в Мурманской области в 2020-2022 годах», в целях координации деятельности муниципальных общеобразовательных организаций по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» **п р и к а з ы в а ю :**

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за создание и функционирование в подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 04.10.2019 №1428, заместителя председателя комитета по образованию Администрации города Оленегорска Решетову В.В.

2. Муниципальному координатору (Решетова В.В.) обеспечить координацию деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – МОУ СОШ № 4), Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (далее – МОУ СОШ № 13) и взаимодействие с Министерством образования и науки Мурманской области по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в городе Оленегорске с подведомственной территорией.

3. Утвердить прилагаемую Дорожную карту реализации проекта "Создание и функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в городе Оленегорске с подведомственной территорией в 2020 году (далее – Дорожная карта).

4. Сектору общего образования в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска (Машнина И.Р.) организовать участие МОУ СОШ № 4 и МОУ СОШ № 13 в реализации проекта по созданию и

функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствии с Дорожной картой.

5. Директору муниципального учреждения «Информационно-методический центр» (Соболева О.А.) обеспечить методическое сопровождение реализации проекта по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций МОУ СОШ № 4 (Шепелева Е.Н.), МОУ СОШ № 13 (Вымятнина П.Н.):

6.1. Обеспечить реализацию Дорожной карты в части, касающейся.

6.2. Назначить ответственных за создание и функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

6.3. Обеспечить целевое и своевременное расходование средств субсидии, выделенной на реализацию мероприятий по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

6.4. Разработать и утвердить положение о деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

6.5. Обеспечить информационное сопровождение работы по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствии с медиапланом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 04.10.2019 №1428.

6.6. Обеспечить своевременное направление на повышение квалификации сотрудников, привлекаемых для работы в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

**Заместитель главы Администрации города -
председатель комитета по образованию**

Л.Ф.Орлова

Дорожная карта реализации проекта "Создание и функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в городе Оленегорске с подведомственной территорией в 2020 году

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1.	Утверждение муниципального координатора, ответственного за создание и функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	До 09.01.2020	Орлова Л.Ф., Решетова В.В., Машнина И.Р.
2.	Информирование населения, родительской общественности о начале реализации проекта в соответствии с медиапланом, утверждённым приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 04.10.2019 №1428 «О создании и функционировании центров образования цифрового и гуманитарного профилей в Мурманской области в 2020-2022 годах» Создание и регулярное обновление раздела на сайтах Комитета по образованию, МУ «ИМЦ», образовательных организаций	Январь- сентябрь 2020	Машнина И.Р., Соболева О.А., Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.
3.	Формирование проектов штатных расписаний Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Предоставление в комитет по образованию списка ответственных лиц за организацию работы "Точек роста"	До 13.01.2020	Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.
4.	Собеседования с руководителями образовательных организаций - участниками проекта и руководителями "Точек роста".	Февраль, апрель, июнь, август 2020	Машнина И.Р., Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.

5.	Повышение квалификации работников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	Январь – март 2020 (в соответствии с планом ИРО)	Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.
6.	Заключение соглашения с Министерством образования и науки Мурманской области на предоставление субсидии на создание и функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 2020 году	До 23.01.2020	Орлова Л.Ф., Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.
7.	Формирование перечня оборудования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	До 07.02.2020	Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.
8.	Направление перечня оборудования на согласование в Комитет по образованию	До 10.02.2020	Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.
9.	Подготовка технической документации по закупке оборудования и мебели для "Точек роста" (закупка у единственного поставщика, проведение конкурсных процедур)	До 14.02.2020	Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.
10.	Подготовка технической документации на выполнение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для "Точек роста" (закупка у единственного поставщика, проведение конкурсных процедур)	До 14.02.2020	Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н., Залеснов Ю.А.
11.	Подача заявок на регистрацию участника закупки в Комитет по конкурентной политике Мурманской области (при необходимости)	До 15.02.2020	Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.
12.	Проведение конкурсных процедур (по мере необходимости), определение Комитетом по конкурентной политике Мурманской области поставщика работ (услуг)	До 20.03.2020	Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.
13.	Заключение контрактов на поставку оборудования и мебели для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	До 01.04.2020	Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.
14.	Заключение контрактов на выполнение работ по подготовке помещений для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	До 01.04.2020	Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.

15.	Разработка должностных инструкций работников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	До 01.04.2020	Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.
16.	Презентация общественности проекта по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (проведение родительских собраний)	Апрель-май 2020	Машнина И.Р., Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.
17.	Информирование о старте набора детей. Запуск рекламной кампании	Апрель-май 2020	Машнина И.Р., Соболева О.А., Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.
18.	Разработка порядка сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций города Оленегорска с подведомственной территорией	Апрель-май 2020	Машнина И.Р., Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.
19.	Утверждение Положений о функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", штатных расписаний (приказы по ОО)	Апрель 2020	Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.
20.	Комплектование групп обучающихся Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	Май-сентябрь 2020	Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.
21.	Организация участия в мониторинге работы по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	До 01.06.2020, до 30.08.2020	Решетова В.В., Машнина И.Р.
22.	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с общеобразовательными организациями города Оленегорска с подведомственной территорией	Июнь-август 2020	Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.
23.	Закупка, доставка, установка, наладка оборудования и мебели	До 20.08.2020	Шепелева Е.Н., Вымятина П.Н.
24.	Проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания и функционирования Центров образования цифрового и	До 20.08.2020	Залеснов Ю.А., Шепелева Е.Н.,

	гуманитарного профилей "Точка роста" в соответствии с дизайн-макетами и брендированием		Вымятнина П.Н.
25.	Освещение в СМИ торжественного открытия Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	Август-сентябрь 2020	Орлова Л.Ф., Решетова В.В., Машнина И.Р., Шепелева Е.Н., Вымятнина П.Н.
26.	Открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	1 сентября 2020	Орлова Л.Ф., Решетова В.В., Машнина И.Р., Шепелева Е.Н., Вымятнина П.Н.
27.	Участие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в едином дне открытия	По графику Министерства просвещения	Орлова Л.Ф., Решетова В.В., Машнина И.Р., Шепелева Е.Н., Вымятнина П.Н.